

# 申请报告

永安市自然资源局：

我司开发的永安市“五洲凯旋门”项目的规划设计方案于 2012 年 6 月 27 日经贵局审批通过，现竣工图与原审批的方案有些许变更，具体变更内容如下：

1、5#楼一层计一半面积的阳台（楼梯边）变更全面积前室，一层增加物业疏散楼梯；二层至二十七层计一半面积的阳台（楼梯边）变更计全面积前室、计全面积的厨房局部改成计一半面积的阳台；二十八层楼梯边露台变更为计全面积前室、计全面积的厨房局部改成计一半面积的阳台。

2、6#楼一层计一半面积的阳台（楼梯边）变更全面积前室；二层至三十层计一半面积的阳台（楼梯边）变更计全面积前室、计全面积的厨房局部改成计一半面积的阳台；三十一层楼梯边露台变更为计全面积前室、计全面积的厨房局部改成计一半面积的阳台。

3、7#楼一层前室和阳台向厨房内平移 600mm；二层至三十层前室和阳台向厨房内平移 600mm。

4、13#楼一层架空层两侧楼梯取消，二十五层至二十九层取消室内下沉式游泳池；二十九层取消露台设置的游泳池。

5#、6#、7#、13#楼建筑面积变动情况表

	原审批面积（计容面积）	现申请调整面积（计容面积）
5#楼	13478.10 m <sup>2</sup>	14191.38



6#楼	14434.74 m <sup>2</sup>	14859.13 m <sup>2</sup>
7#楼	8394.09 m <sup>2</sup>	8478.94 m <sup>2</sup>
13#楼	11693.08 m <sup>2</sup>	11556.39 m <sup>2</sup>
合计	48000.01m <sup>2</sup>	49085.84m <sup>2</sup>

请贵局给予调整为盼!

特此申请

三明环球房地产发展有限公司

2024年12月4日

